
2011 年
2012 年
11 月
12 月
1 月
2 月
3 月
プロジェクト運営委員会（PMC）
設立、合同研修・分科会開催準備
研修内容・派遣計画の審査・承認
研修・専門家派遣等計画および実施
活動の評価・第 2 回合同研修の開催
第 1 回合同研修
本事業の目的説明
活動内容の説明
実施工程等
2011 年 11 月下旬
要請
第 1 回分科会
農協組織等の人材育成研修の検討
専門家派遣要請
2011 年 11 月下旬
第 2 回分科会
テーマ別課題認識
改善施策検討
2011 年 12 月中旬
農協組織等の人材育成研修
（6 名を日本に派遣）
準備の内容
研修内容
研修の事務
受入機関の承認
スケジュール作成
資料作成
2012 年 1 月～2 月
第 2 回合同研修
・各分科会の成果発表
・農協組織等の人材育成研修成果発表
・専門家派遣研修成果発表
・今後の展望
・総括
2012 年 3 月中旬
研修結果の報告
第 3 回分科会
2012 年 1 月～2 月
日本の専門家派遣
（実施主体が派遣準備）
4 名を予定
現地専門家派遣
現地の農業技術指導
現地に行って技術を視察する（5 回）
事業実施結果全体の取りまとめ

本事業の全体フロー