

事業の全体実施計画表

項目	月	2011年 11月	12月	2012年 1月	2月	3月	備 考
1. 日系農協戦略的農業情勢連絡会議の開催							
(1) 日系農協戦略的農業情勢連絡会議を開催する							
パイロット運営会議 (PMC) を組織する							PMCは常設
PMCが合同研修・分科会の計画を策定する		■					
第1回合同研修を実施する		■					
分科会を実施する		■	■	■	■		
分科会が本邦研修の検討と専門家派遣計画案を作成する		■					
分科会が要請した研修内容・派遣計画についてPMCが審査・承認を行う		■					
PMCが本邦研修先の選定、研修プログラムの作成を行う			■	■			
分科会が日系農協等から本邦研修生を選定し、PMC及び農林水産省と連携し決定する			■	■			
PMCがPTDAと調整し、現地での農業技術指導研修プログラムを作成する			■	■			
PMCが現地技術指導研修者を選定する			■	■			
PMCが日本人専門家派遣研修プログラムを策定する			■	■			
PMCが農林水産省と連携し派遣する日本人専門家を選定する			■	■			
第2回合同研修を開催する						■	
PMCが研修・専門家派遣研修の成果をとりまとめる						■	
2. 食料安定供給確立農業技術研修事業							
(1) 農協組織等の人材育成研修の実施							
研修を実施する				■	■		
分科会が研修結果をとりまとめる					■		
分科会が第2回合同研修で研修結果を発表する						■	
(2) 現地での農業技術指導研修の実施							
研修を実施する				■	■		
分科会が研修結果をとりまとめる					■		
分科会が第2回合同研修で研修結果を発表する						■	
(3) 専門家の派遣指導							
研修を実施する				■	■		
分科会が研修結果をとりまとめる					■		
分科会が第2回合同研修で研修結果を発表する						■	
3. WEBによる事業情報の発信							
■							
4. 事業実施結果全体の取りまとめ							
							■